HARMONOGRAM RZECZOWY

Dwie nowe, przesytowe linie kablowe SN wraz ze ztgczami kablowymi
Numer postepowania: 2025/11/02

ZALACZNIKNR 14

BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPLOWNI SIEMIANOWICE CZ. I

Siemianowice

Budowa dwach nowych linii kablowych SN relacji Olimpijska-Konopnickiej Slaskie
Harmonogram
STAN PROJEKTOWANY
rzeczowy
Zadanie | Oznaczenie odcinka Opis odcinka
Przekroj Dtugoscé ok. Wymagane Planowane
- . Typ kabla o -
linii kablowej [m] zakonczenie prac | zakonczenie prac
Budowa przesytowych dwdch linii
kablowych z rozdzielni R-104 MC-1 do
A-B ulicy Konopnickiej 1 w Siemianowicach | 1 x 240 mm? 1425 3 x XRUHAKXS 15.04.2026 2026
Slaskich wraz z dwoma ztgczami
kablowymi
1
Budowa przesytowych dwoch linii
kablowych z rozdzielni R-104 MC-1 do
B-C ulicy Konopnickiej 1 w Siemianowicach | 1x 240 mm? 775 3 x XRUHAKXS 31.11.2026 2026
Slgskich, zakoriczonych czasowym
potaczeniem pierscieniowym




