
HARMONOGRAM RZECZOWY Sieć "SI - SII" - Zadania od 2.1. do 2.6. ZAŁĄCZNIK NR 13

Siemianowice 

Śląskie

Harmonogram 

rzeczowy

DN
Lpo trasie

(2xDn)  [m]

Rok 

wybudowania
Technologia DN

Lpo trasie

(2xDn)  [m]

Proponowana 

technologia

Wymagane 

zakończenie prac

250
600

zasilanie
1980 kanałowa

400
600

powrót
1980 kanałowa

250
40

zasilanie
1980 kanałowa

400
40

powrót
1980 kanałowa

250
50

zasilanie
1980 kanałowa

400
50

powrót
1980 kanałowa

250
240

zasilanie
1980 kanałowa 31.08.2026

400
240

powrót
1980 kanałowa 31.08.2026

2.5. E - F

Modernizacja napowietrznej sieci 

ciepłowniczej na kładce technologicznej 

konstrukcji betonowo-stalowej, 

przejście nad ulicą Kapicy

250 40 1980 250 40
preizolacja 

UV
31.08.2026

F - G 250 95 1980 kanałowa 250 95 preizolacja 31.08.2026

G - H 250 205 1980 kanałowa 250 205 preizolacja 31.08.2026

Modernizacja sieci ciepłowniczych Siemianowicach Śląskich:

ulica Katowicka, Trafalczyka, Jagiellońska, Sobieskiego, Kapicy, Olimpijska

Zadanie

z PFU
Oznaczenie odcinka Opis odcinka

STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY

2.4.

Modernizacja kanałowej sieci 

ciepłowniczej od komory przy ulicy 

Sobieskiego 23 w kierunku i do ulicy 

Katowickiej

A - B

Modernizacja kanałowej sieci 

ciepłowniczej – przejście nad ulicą 

Katowicką na kładce technicznej z 

konstrukcji stalowej, obudowanej 

blachą trapezową

2.1.

A - E

Modernizacja kanałowej sieci 

ciepłowniczej od komory przy ulicy 

Sobieskiego 23 w kierunku północnym 

do przejścia nad ulicą Kapicy

250 600 preizolacja 31.08.2025

250 40 preizolacja 31.08.2026

2.6.

Modernizacja kanałowej sieci 

ciepłowniczej od komory przy ulicy 

Kapicy w kierunku Ciepłowni

2.2. B - C

Modernizacja kanałowej sieci 

ciepłowniczej od napowietrznej kładki 

technologicznej nad ulicą Katowicką do 

komory przy ulicy Stara Katowicka

C - D2.3. 250 50 preizolacja 31.08.2026

250 240 preizolacja
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