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Nr postępowania: 2025/05/01 

 

PYTANIA ZADANE W DNIU 21 MAJA 2025 ROKU 

 

1. § 1. Przedmiot umowy: 

a) ust. 6 

 

Obecne brzmienie: 

„Niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie realizacji robót, których możliwość wystąpienia 

należało mieć na względzie przed zawieraniem niniejszej umowy, nie stanowią utrudnienia w 

realizacji robót oraz nie uprawniają Wykonawcy do przedłużenia terminów realizacji robót.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Niekorzystne warunki atmosferyczne w czasie realizacji robót, których możliwość wystąpienia 

należało mieć na względzie przed zawieraniem niniejszej umowy, nie stanowią utrudnienia w 

realizacji robót oraz nie uprawniają Wykonawcy do przedłużenia terminów realizacji robót. 

Powyższy zapis nie ma zastosowania do warunków atmosferycznych, których wystąpienie miało 

charakter nadzwyczajny, trudny do przewidzenia, co zostało potwierdzone przez odpowiedni 

komunikat instytucji meteorologicznej (np. IMGW – ostrzeżenia II i III stopnia).” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

b) ust. 7 

 

Obecne brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca w ustalonym w umowie terminie nie przystąpi do wykonywania robót lub 

opóźnia się w stosunku do terminu pośredniego określonego ETAPEM I ,II, II (kamienia milowego 

– tam gdzie ten termin jest wyraźnie wskazany) lub terminu zakończenia robót objętych 

Przedmiotem umowy o więcej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze wykonywanie 

Przedmiotu umowy lub jego części innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania zgody sądu, a koszty wykonawstwa zastępczego, zostaną zapłacone przez 

Wykonawcę, przy czym kwota ta może zostać rozliczona poprzez potrącenie z wierzytelnościami 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca w ustalonym w umowie terminie nie przystąpi do wykonywania robót lub 

opóźnia się w stosunku do terminu pośredniego określonego ETAPEM I ,II, II (kamienia milowego 

– tam gdzie ten termin jest wyraźnie wskazany) lub terminu zakończenia robót objętych 

Przedmiotem umowy o więcej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania robót i upływie dodatkowego, zakreślonego terminu, powierzyć 

dalsze wykonywanie Przedmiotu umowy lub jego części innej osobie na koszt Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania zgody sądu, a uzasadnione koszty wykonawstwa zastępczego, 

pomniejszą wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 2 Umowy” 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

c) ust.9 

        Obecne brzmienie: 

       „Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się  

        to niezbędne, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umowa,  

       zobowiązuje się do zatrudnienia dodatkowych, potrzebnych osób, wykwalifikowanych i  

       doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych lub rzeczoznawców,  

       celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy niniejszej Umowy  

       obowiązków” 

       

       Proponowane nowe brzmienie: 

       „Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się  

       to niezbędne, pod warunkiem, że potrzeba taka zostanie uzasadniona na piśmie przez  

       Zamawiającego, a zakres ich udziału będzie wynikał z dokumentacji projektowej lub zaleceń  

       Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia dodatkowych, potrzebnych 

       osób, wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, 

       biegłych lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 

       niniejszej umowy obowiązków. Koszty takiego zaangażowania nie mogą przekroczyć rozsądnych 

       kosztów rynkowych i zostaną pokryte z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, o ile 

       konieczność ich poniesienia była możliwa do przewidzenia w czasie składania oferty.”  

 

      Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

     d) ust. 17 

 

     Obecne brzmienie: 

 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia, bez odrębnej zgody Wykonawcy, dowolnej 

części robót z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, ale wyłącznie o wolumen robót o 

wartości łącznej nie większej niż 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 

1 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmawiającemu przysługuje prawo zdecydowania, 

którą część robót z przedmiotu zamówienia może wyłączyć, byleby nie przekroczyć wartości 

wskazanej w zd. 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za wykonanie części 

robót wyłączonej z zakresu przedmiotu umowy, ani jakiekolwiek inne roszczenia z tego tytułu, w 

tym m.in. o jakiekolwiek odszkodowania, utracone korzyści, utraconą marżę zysku, utracone 

przychody itp. W sytuacji, w której zaistnieje konieczność wyłączenia części robót Zamawiający 

poinformuje na piśmie Wykonawcę o tym fakcie wskazując stosowny zakres wyłączenia. O 
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zasadach ustalenia terminu poinformowania Wykonawcy o fakcie wyłączenia oraz jego 

przedmiocie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę podczas podpisywania umowy. Wyłączenie 

nie spowoduje niemożności wykonania pozostałej części zamówienia.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia, bez odrębnej zgody Wykonawcy, dowolnej części 

robót z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, ale wyłącznie o wolumen robót o wartości  

łącznej nie większej niż 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmawiającemu przysługuje prawo zdecydowania, którą część 

robót z przedmiotu zamówienia może wyłączyć, byleby nie przekroczyć wartości wskazanej w zd. 1. 

Wyłącznie to musi być uzasadnione zmianami projektowymi, decyzją organu finansującego lub 

obiektywną zmianą potrzeb Zamawiającego, której nie można było przewidzieć na etapie zawierania 

umowy. Wyłączenie części robót nie może naruszać zasady równowagi ekonomicznej umowy ani 

prowadzić do niemożliwości wykonania pozostałej części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

w sposób zgodny z umową, a także nie może dotyczyć robót, do wykonania których Wykonawca 

poniósł już istotne nakłady. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za wykonanie 

części robót wyłączonej z zakresu przedmiotu umowy, ani jakiekolwiek inne roszczenia z tego tytułu, 

w tym m. in. o jakiekolwiek odszkodowania, utracone korzyści, utraconą marżę zysku, utracone 

przychody itp. W sytuacji, w której zaistnieje konieczność wyłączenia części robót Zamawiający 

poinformuje na piśmie Wykonawcę o tym fakcie wskazując stosowny zakres wyłączenia, z 30 

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wyłączenia części robót, Wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia przekazania pisemnej informacji o ich wyłączeniu, zwrot 

poniesionych, uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów związanych z 

przygotowaniem do wykonania wyłączonych robót.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. Przepis jest zgodny z art. 433 pkt 4) PZP, który stanowi: 

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 4) możliwości ograniczenia zakresu 

zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 

stron. 

 

2.  § 4. Dokumentacja projektowa, powykonawcza 

a) dodanie nowego ust.8 

„Strony ustalają, że poprawki do dokumentacji nieistotne z punktu widzenia zgodności z PFU lub 

przepisami prawa budowlanego, które nie wpływają na funkcjonalność lub bezpieczeństwo, nie 

będą stanowić podstawy do odmowy odbioru dokumentacji.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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3) § 5. Wynagrodzenie. Waloryzacja. 

 

a) ust. 3 

Obecne brzmienie: 

„Ustalona cena stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy. 

Oznacza to, że Wykonawca  nie może żądać jego podwyższenia (poza wypadkami przewidzianymi 

niniejszą umową), chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z umową wykonania całości 

przedsięwzięcia opisanego w PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, 

materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało 

wprost wyszczególnione i wykazane w PFU, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a 

także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem robót, jak również 

wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności zaś roboty i 

świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu Umowy.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Ustalona cena stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, 

obejmujące wszystkie roboty i świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

dokumentacją projektową i PFU, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy robót dodatkowych, których 

konieczność wykonania wynikła z okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu 

należytej staranności w dniu składania oferty. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość 

robót, materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie 

zostało wprost wyszczególnione i wykazane w PFU, a jest konieczne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem robót, jak 

również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, o ile konieczność ich 

poniesienia była możliwa do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności w dniu składania 

oferty”. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Oczywistym jest, że roboty dodatkowe pod warunkiem ich uznania przez Zamawiającego za 

roboty dodatkowe, będą rozliczane osobno. 

 

b) dodanie nowego ust. 6 pkt 6 

„Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą tylko w zakresie kwoty odpowiadającej ewentualnym, 

nieuregulowanym i udokumentowanym zobowiązaniom wobec podwykonawców, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zwożenia wyjaśnień,” 
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Zamawiający nie wyraża zgody. W interesie Zamawiającego leży dokładne sprawdzenie 

okoliczności braku zapłaty, tak więc będą one weryfikowane. 

 

c) ust. 20 

 

Obecne brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 

powyżej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie częściej niż raz na 12 miesięcy, z 

zastrzeżeniem ust. 21 oraz ust. 17.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 

powyżej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie częściej niż raz na 6 miesięcy, z 

zastrzeżeniem ust. 21 oraz ust. 17.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

d) ust. 21 

 

Obecne brzmienie: 

„W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanej z realizacją zamówienia, pierwsza 

zmiana umowy w tym zakresie będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do 

realizacji przedmiotu umowy z tym zastrzeżeniem, że: 

a) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie 

wyłącznie w sytuacji, gdy w danym okresie 12 miesięcznym lub okresie 6 miesięcznym, którego 

dotyczy waloryzacja, nastąpi wzrost co najmniej jednego miesięcznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych (wskaźnik GUS) o co najmniej 5 % w stosunku do wielkości miesięcznego 

wskaźnika publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za analogiczny miesiąc poprzedniego 

roku kalendarzowego,  

b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (za rok poprzedni względem roku w którym ma być dokonywania zmiana 

wynagrodzenia),  

c) każda kolejna zmiana będzie możliwa po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej 

zmiany, za wyjątkiem pierwszej zmiany, która będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia 

przystąpienia do realizacji umowy.” 
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Proponowane nowe brzmienie: 

„W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanej z realizacją zamówienia, pierwsza 

zmiana umowy w tym zakresie będzie możliwa po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do 

realizacji przedmiotu umowy z tym zastrzeżeniem, że: 

a) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie 

wyłącznie w sytuacji, gdy w danym okresie 6 miesięcznym lub okresie 3 miesięcznym, którego 

dotyczy waloryzacja, nastąpi wzrost co najmniej jednego miesięcznego wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych (wskaźnik GUS) o co najmniej 3 % w stosunku do wielkości miesięcznego 

wskaźnika publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za analogiczny miesiąc poprzedniego 

roku kalendarzowego,  

b) każda kolejna zmiana będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej 

zmiany, za wyjątkiem pierwszej zmiany, która będzie możliwa po upływie 3 miesięcy od dnia 

przystąpienia do realizacji umowy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

e) ust. 22 

 

Obecne brzmienie: 

„Podstawą do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiona każdorazowo 

Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy wykazująca i potwierdzająca zaistnienie wpływu 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

potwierdzająca poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę 

wynagrodzenia. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu dodatkowe informacje, 

wyjaśnienia i dokumenty o które zwróci się Zamawiający, w terminie przez niego wskazanym. 

Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez 

Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania 

powyższego wynagrodzenia w ramach środków finansowych Zamawiającego, zatwierdzonym na 

dany rok, w tym uwzględniając kwoty i zasady wypłaty środków pochodzących z dofinansowania 

przedmiotu umowy.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Podstawą do dokonania zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiona każdorazowo 

Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy wykazująca i potwierdzająca zaistnienie wpływu 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę 
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wynagrodzenia  (np. notowania Sekocenbud, faktury, oferty cenowe). Wykonawca na każde żądanie 

dostarczy Zamawiającemu dodatkowe informacje, wyjaśnienia i dokumenty o które zwróci się 

Zamawiający, w terminie przez niego wskazanym. Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz 

poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

f) ust. 23 

 

Obecne brzmienie: 

„Zmienione wynagrodzenie na skutek dokonanej waloryzacji następuje od daty wskazanej przez 

strony w podpisanym aneksie do umowy. Waloryzacja dotyczy tylko kwoty wynagrodzenia 

niewypłaconego dotychczas Wykonawcy przez Zamawiającego”. 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Zmienione wynagrodzenie na skutek dokonanej waloryzacji następuje od daty wskazanej przez 

strony w podpisanym aneksie do umowy”. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

g) ust. 25 

 

Obecne brzmienie: 

„Maksymalna wartość zmiany (limit) wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ustępie 21 w 

całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu limitu zmiany wynagrodzenia zapisów 

umowy dotyczących zmiany wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 21 nie stosuje się.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Maksymalna wartość zmiany (limit) wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ustępie 21 w 

całym okresie obowiązywania umowy wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu limitu zmiany wynagrodzenia zapisów 

umowy dotyczących zmiany wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 21 nie stosuje się.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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4) § 6. Plac budowy. 

 

a) ust. 7 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem przez niego Umowy na osobach lub mieniu, w tym dotyczące nieruchomości 

sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na których 

realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, drzew, 

krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i 

telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawcę(ów) (dalszych Podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt  (w uzgodnieniu z zarządcą 

elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania wszelkich dalszych robót 

naprawczych zleconych przez Zamawiającego.” 

 

Proponowane brzmienie: 

„Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

nieprawidłowym wykonywaniem przez niego Umowy na osobach lub mieniu, w tym dotyczące 

nieruchomości sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na 

których realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 

drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, powstałe z jego winy lub winy jego 

Podwykonawcę(ów) (dalszych Podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 

będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt (w uzgodnieniu z zarządcą 

elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania wszelkich dalszych robót 

naprawczych zleconych przez Zamawiającego.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

b) Ust. 8 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania (392 k.c.” 

Proponowane nowe brzmienie: 
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„Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania (392 k.c.) a 

wynikających wyłącznie z zawinionego, nieprawidłowego lub nieuprawnionego działania 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców przy realizacji Umowy, pod warunkiem, ze szkoda powstała 

z ich wyłącznej winy i została należycie udokumentowana.” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. § 8. Wyroby budowlane. Materiały. 

lit. a 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania 

robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) dla 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy określone w PFU oraz wynikające z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne 

dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie 

koszty związane z uzyskaniem tych zezwoleń obciążą Wykonawcę”. 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania 

robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych (urządzeń, materiałów) dla 

potrzeb realizacji przedmiotu Umowy określone w PFU oraz wynikające z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, których konieczność uzyskania była możliwa do przewidzenia na 

etapie składania oferty. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz 

w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z 

uzyskaniem tych zezwoleń obciążą Wykonawcę. Wykonawca nie będzie jednak ponosić 

dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem nowych zezwoleń, jeżeli konieczność taka powstała 

z przyczyn niezależnych od niego.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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6. § 9. Przepisy prawa ochrony środowiska. Gospodarowanie odpadami. 

 

dodanie nowego ust. 3 

 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych lub 

siły wyższej, jak również uszkodzenia powstałe podczas demontażu, które wynikają z niewłaściwego 

stanu urządzeń przed rozpoczęciem robót.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

7. § 13. Polecenia Zamawiającego 

ust. 3 

Obecne brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia podmiotów trzecich dla wykonania tej pracy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się do 

polecenia Zamawiającego.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrudnienia i opłacenia podmiotów trzecich dla wykonania tej pracy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z  niezastosowania się do polecenia 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów, 

wynikających z polecenia określonego w ust. 1 pkt. 3 powyżej, jeżeli do wypadku lub 

nieprzewidzianego wydarzenia doszło z przyczyn, za które nie odpowiada.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej zmiany. 

 

§ 15. Kary umowne 

a) ust. 2 

 

Obecne brzmienie: 

„Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 

30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.” 
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Proponowane nowe brzmienie: 

„Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 

15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane powyżej zmiany. 

 

b) dodanie nowego ust. 3 

 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie ustalonego terminu przekazania, 

2) w przypadku braku współpracy ze strony Zamawiającego, który opóźnia wykonanie robot, w 

wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku zwłoki w dokonaniu odbioru robót, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

4) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zaplata kary umownej nie pozbawia Wykonawcy 

prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

c) wykreślenie ust. 5 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

d) dodanie nowego ust. 5 

„Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego (w tym 

nieterminowego) wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Sity Wyższej. 

Jeżeli Sita Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejś ze Stron wykonanie 

któregokolwiek z jej zobowiązań umownych, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższa i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest - lub 

przewiduje się, że będzie -uniemożliwione. Powiadomienie to nastąpi niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu takiego zdarzenia lub od dnia, kiedy Strona 

ta dowiedziała się, lub przy dołożeniu należytej staranności powinna była dowiedzieć się, o 

wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą. Po przekazaniu powiadomienia, Strona ta 

będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać 
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jej ich wykonywanie. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby 

zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

9 § 17. Rękojmia. Gwarancja jakości. 

 

a) ust. 4 

Obecne brzmienie: 

 

„Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, a 

Wykonawca uchyla się od obowiązku wykonania tych badań, Zamawiający ma prawo zlecić 

dokonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć  lub ekspertyz, a 

Wykonawca uchyla się od obowiązku wykonania tych badań, Zamawiający ma prawo zlecić 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie poniesie 

kosztów ww. czynności w przypadku, gdy ich wyniki nie wykażą istnienia wad zawinionych przez 

Wykonawcę.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

b) ust. 6 

 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do usunięcia na swój koszt wszelkich wad 

występujących w okresie gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub 

braków w wykonanym Przedmiocie Umowy, Zamawiającego ma prawo - według swojego wyboru - 

żądać od Wykonawcy usunięcia wad usterek lub braków, poprzez naprawę lub wymianę wadliwej 

części robót lub materiałów, lub dokonać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedniego do 

charakteru wad usterek lub braków i kosztów ich usunięcia, bądź pomniejszenia wartości – w 

odniesieniu do wad nieusuwalnych. W przypadku braku usunięcia we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie wad, usterek lub braków, Zamawiającego jest nieodwołalnie upoważniony 

do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcie wad, usterek lub braków osobie trzeciej, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu. W takim przypadku Wykonawca pokryje 

Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym”.  
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Proponowane nowe brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego do usunięcia na swój koszt 

wszelkich wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi za wady, z wyjątkiem wad i usterek, 

które powstały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak siła wyższa, niewłaściwe 

użytkowanie, uszkodzenia spowodowane działaniem osób trzecich, bądź inne okoliczności, na które 

Wykonawca nie miał wpływu. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub braków w wykonanym 

Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo – według swojego wyboru - żądać od Wykonawcy 

usunięcia wad usterek lub braków, poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części robót lub 

materiałów, lub dokonać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedniego do charakteru wad 

usterek lub braków i kosztów ich usunięcia, bądź pomniejszenia wartości — w odniesieniu do 

wad nieusuwalnych. W przypadku braku usunięcia we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

(jednak nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia wezwania) wad, usterek lub braków, Zamawiający 

jest nieodwołalnie upoważniony do wykonania zastępczego, poprzez powierzenie usunięcia wad, 

usterek lub braków osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy bez zgody sądu. W takim przypadku 

Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie uzasadnione koszty związane z wykonawstwem 

zastępczym.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

c) Ust. 8 

Obecne brzmienie: 

 

„Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. Brak 

podpisania protokołu przez Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny w terminie 5 dni od 

zgłoszenia skutkuje uznaniem usunięcia wady za dokonane.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

d) ust. 10 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonywanie wszelkich okresowych przeglądów 

gwarancyjnych, które niezbędne są do utrzymania gwarancji jakości w mocy. Do powiadamiania 

Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie gwarancji jakości wymagających 

pilnego usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także odpowiedni inspektor nadzoru 

lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonywanie wszelkich okresowych przeglądów 

gwarancyjnych, które niezbędne są do utrzymania gwarancji jakości w mocy. Przeglądy gwarancyjne 
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będą wykonywane nie częściej niż raz do roku, w terminie ustalonym przez Strony z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie 

gwarancji jakości wymagających pilnego usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest 

także odpowiedni inspektor nadzoru lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

e) ust. 11 

 

Obecne brzmienie: 

„Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest również powiadomienie 

Wykonawcy po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada powstała przed upływem tego okresu.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest również powiadomienie 

Wykonawcy po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada została stwierdzona i udokumentowana przed 

upływem tego okresu.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

§ 19. Odstąpienie od umowy 

 

a) ust. 1 lit. c 

Obecne brzmienie: 

„Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania 

Zamawiającego (określającego termin na podjęcia prac i robót);” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie będzie go 

realizował pomimo wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót);” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

b) ust. 1 lit. h 

 

Obecne brzmienie: 

„wystąpią wady lub usterki przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne).” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„wystąpią wady lub usterki przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), o ile powstały one z 

winy Wykonawcy.” 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

c) dodanie nowego ust. 2 

 

„Wykonawca może odstąpić od Umowy, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia jednej z okoliczności 

opisanych poniżej, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia ostatecznego terminu wykonania 

Umowy, tj. w przypadku: 

a. braku zapłaty części lub całości wymagalnego wynagrodzenia w terminie określonym w umowie, 

pomimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, 

b. opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, pomimo upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego w wezwaniu, 

c. braku współpracy ze strony Zamawiającego, uniemożliwiającego wykonanie robót budowlanych, 

pomimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu, 

d. rażącego naruszenia Umowy przez Zamawiającego, 

e. ogłoszenia przez Zamawiającego upartości, likwidacji lub innych zdarzeń wskazujących na jego 

niewypłacalność.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

d) ust. 2 

 

Obecne brzmienie: 

„Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub części, w 

której Umowa nie została jeszcze zrealizowana.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„Odstąpienie nastąpi ze skutkiem ex nunc i będzie dotyczyło części, w której Umowa nie została 

jeszcze zrealizowana.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

e) dodanie nowego ust. 5 

 

„W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z ich faktycznym 

zaawansowaniem, na podstawie protokołów, opisanych w ust. 5 powyżej. W takiej sytuacji 

Wykonawcy będzie należało się wynagrodzenie niezależnie od ukończenia Etapu.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
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§ 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

a) wykreślenie ust. 5 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

 

§ 22. Prawa autorskie 

 

a) dodanie ust. 14 

 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian lub modyfikacji dokumentacji 

projektowej dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez udziału Wykonawcy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

 

§ 24. Postanowienia końcowe 

 

a) ust. 7 

Obecne brzmienie: 

„W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a PFU, których nie można 

rozstrzygnąć na drodze wykładni pierwszeństw mają zapisy PFU.” 

 

Proponowane nowe brzmienie: 

„W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a PFU, których nie można 

rozstrzygnąć na drodze wykładni pierwszeństwo mają zapisy Umowy.” 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 


