
HARMONOGRAM RZECZOWY Dwie nowe, przesyłowe linie kablowe SN wraz ze złączami kablowymi

Numer postępowania: 2025/11/02

ZAŁĄCZNIK NR 14
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Typ kabla

Wymagane 

zakończenie prac

Planowane 

zakończenie prac

A - B

Budowa przesyłowych dwóch linii 

kablowych z rozdzielni R-104 MC-1 do 

ulicy Konopnickiej 1 w Siemianowicach 

Śląskich wraz z dwoma złączami 

kablowymi

1 x 240 mm2 1425 3 x XRUHAKXS 15.04.2026 2026

B - C

Budowa przesyłowych dwóch linii 

kablowych z rozdzielni R-104 MC-1 do 

ulicy Konopnickiej 1 w Siemianowicach 

Śląskich, zakończonych czasowym 

połączeniem pierścieniowym

1x 240 mm2 775 3 x XRUHAKXS 31.11.2026 2026

BUDOWA INSTALACJI KOGENERACJI GAZOWEJ NA TERENIE CIEPŁOWNI SIEMIANOWICE CZ. II

Budowa dwóch nowych linii kablowych SN relacji Olimpijska-Konopnickiej

Zadanie Oznaczenie odcinka Opis odcinka

STAN PROJEKTOWANY
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